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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

No DE OBRA 2019301380003, Contrato CAD/RIOBVZ/OP/2019/008: REHABILITACION DE
DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA NOCHE BUENA
ENTRE CAMINO AL DEPORTIVO Y LAZARO CARDENAS, COL. UNION OBRERA

CAMPESINA.

Con fecha 15 de noviembre del afio en curso, la empresa contratista OSMEF Integral
S.A de C.V comunicé a la Direccion de Obras Publicas, la terminacién de los trabajos

. relativos al contrato CAD/RIOBVZ/OP/2019/008, motivo por el cual se levanta la

presente acta conforme a lo establecido en el Articulo 67 de la Ley de Obras

Publicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Reglamento de la citada Ley; asi como clausula Decima

IONAL
VER

Llave y el Articulo 212 del
Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado
la entrega recepcion de los trabajos: Rehabilitacion de
camino al

A

we guarda la obra para
naje Sanitario y Linea de Agua Potable en privada Noche Buena entre

ortivo y Lazaro Cardenas, Col. Union Obrera Campesina, amparados en el contrato
Obra Publica a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha 11 de septiembre de
Municipio de Rio Blanco y por la otra la
representada por la C. Atalia Nathaly Castro
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2019, celebrado por una parte por el
presa OSMEF Integral S.A de C.V,
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LUGAR Y FECHA:

En la colonia Unién Obrera Campesina, Municipio de Rio Banco, Ver., siendo las

12.30 horas del dia 22 de noviembre de 2019, se reunieron los C. Ing. Humberto

Rodriguez Pefia, Director de Obras Publicas; Ing. Eder Palacios Méndez, Supervisor de

Obra adscrito a la Direccion de Obras publicas y C. Atalia Nathaly Castro Godh'mz\>3

Representante Legal de la empresa. X
&

ANTECEDENTES:

El contrato No CAD/RIOBVZ/0OP/2019/008 de fecha 11 de septiembre de 2019,
adjudicado como resultado del procedimiento de Adjudicacién Directa, habiendo seguido
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el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Articulos 34 fraccion

Il y ultimo parrafo, 49 Y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como el 62 del

Reglamento de la citada Ley.

Con fecha 29 de marzo de 2019, mediante Acta No 001 el Consejo de Desarrollo

Municipal; autoriza la inversién para realizar la obra con recursos del Programa de

Inversion FISM-DF 2019.
@  IMPORTE CONTRACTUAL:

Importe del contrato con |.V.A incluido: $354,214.77 (Trescientos cincuenta y cuatro 35 2
ik
§ﬁ< mil doscientos catorce pesos 77/100 M.N) 8; g a
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o g 'z"ié La empresa otorgé la Fianza No 2353435 de fecha 11 de septiembre de 2019, por un g%a N
O_ -
%‘18 monto de $30,535.76 expedida por SOFIMEX, Institucion de Garantias S.A., a favor 3

del Municipio de Rio Blanco, Ver.; para garantizar el debido cumplimiento del contrato
% de obra No CAD/RIOBVZ/OP/2019/008, como lo establece la clausula Decima Segunda

del Contrato en referencia.

. Y Fianza No 2353430 de fecha 11 de septiembre de 2019 por un monto de
$106,264.43 expedida por SOFIMEX, Institucion de Garantias S.A., a favor del
Municipio de Rio Blanco, Ver., para garantizar la debida aplicacion del anticipo o

devolucion en su caso de que el mismo no sea amortizado totalmente como lo

establece la clausula Decima Segunda del Contrato. §

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

Fecha de inicio contractual: 17 de septiembre de 2019
Fecha contractual de terminacién: 15 noviembre de 2019
Fecha de inicio real: 17 de septiembre de 2019

Fecha de terminacion real: 15 de noviembre de 2019
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ANTICIPO OTORGADO:

$106,264.43 (Ciento seis mil doscientos sesenta y cuatro pesos 43/100 M.N),

incluido el impuesto al valor agregado (IVA), estipulado en la cldusula Novena del

contrato. :
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INVERSION EJERCIDA: $354,214.77 85 8%
ES 8%
IMPORTE CON I.V.A | PERIODO DE EJECUCION 2< o =
ANTICIPO $  106,264.43 Sgg §
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Mediante oficio s/n de fecha 15 de noviembre de 2019, renunciando la empresa
contratista OSMEF Integral S.A de CV. Al cobro del monto de $61.98 (Sesenta y un |
pesos 98/100 M.N), de lo calculado en la estimacién 2 y el finiquito (calculado en
$354,276.75); para ajustarse al importe contratado $354,214.77.

AT UINTAIMCIv]S

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA META REALIZADA
DRENAJE SANITARIO (89.15 ML), POZO DE | REHABILITACION DE DRENAJE  SANITARIO
VISITA DE 4 M PROFUNDIDAD (1), POZO DE | (84.00 ML), POZO DE VISITA DE 4 M DE
VISITA DE 1.50 M PROFUNDIDAD (1), | PROFUNDIDAD TAPA PEAD (1), POZO DE
DESCARGAS SANITARIAS (9), LINEA DE |VISITA DE 1.50 M DE PROFUNDIDAD TAPA
DISTRIBUCION AGUA POTABLE 3” (94.50 ML), | PEAD (1), DESCARGAS SANITARIAS (10),
TOMAS DOMICILIARIAS (9), CAJA DE | REGISTRO CABEZAL DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M
OPERACION DE VALVULAS TIPO 2 INCLUIDA [, LINEA DE DISTRIBUCION DEAGUA POTABLE
VALVULA DE COMPUERTA DE 3” (1), 3”(84.00 ML), TOMAS DOMICILIARIAS
GUARNICIONES (3.20 ML) PAVIMENTO DE | INCLUIDA VALVULA DE SEGURIDAD ANTIRROBO
CONCRETO PREMEZCLADO DE 12 COM | (13), CAJA DE OPERACION DE VALVULAS
ESPESOR(6.93 M2), PISO DE ADOQUIN DE | TIPO 2 INCLUIDA VALVULA DE COMPUERTA DE
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CONCRETO TIPO CUADRADO DE 20.3 X 20.3|3” ¢0)4 GUARNICIONES (18.56 ML),
X 8 CM (274.22 M2) PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE
12 CM ESPESOR(6.34 M2), PISO DE
ADOQUIN DE CONCRETO TIPO CUADRADO DE
20.3 X 20.3 X 8 CM (264.45 M2)
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TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

El Municipio de Rio Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato
CLAD/RIOBVZ/OP/2019/008, recibe los trabajos descritos; reservandose el derecho de
hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal

ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgé la Fianza No 2390052 de fecha 15 de noviembre de 2019, por un
monto de $35,421.48 expedida por Sofimex, Institucion de Garantias S.A., a favor del
Municipio de Rio Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por
veinticuatro meses contados a partir de la fecha de este acto de recepcion de los
trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

. Asi como también se entrega en este acto, los planos finales y demas documentacion,
como lo establece el Articulo 212 Fraccion VIl del Reglamento de la Ley de Obr

Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracryg de Ignacio de ia

Llave.
RECIBE
H. AvumAmsnmconsmucoo FARER MUNIGIFID W ATAMIENTO\CONSTITUCIONAL
=t1, D) ; : RID LANCO VER.
ALORIA
LRNA
2021
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA L.C. PA VIOLETACRNARES éALDERON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRALORA MYNICIPAL
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Anexo 12. Acta de entrega-recepcion de la obra por parte del Ayuntamiento a la

"4
ING. EDE UALACIOS MENDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ENTREGA:
CONTRATISTA

C. ATALIA NATHALY CASTRO GODINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

{62 41 OBRAS PUBLICAS
2018 - 2021
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