H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. i /"’
2018 -2021 N
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

No DE OBRA 2019301380005, Contrato CLR/RIOBVZ/OP/2019/002: CONSTRUCCION DE
DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ABASOLO FACULTAD DE ODONTOLOGIA CAMINO A ;t'g‘f<
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Con fecha 25 de septiembre del afo en curso, la empresa contratista C. Efrairé’m'_
Garcia Reyes; comunico a la Direccion de Obras Publicas, la terminaciéon de Iog o g
trabajos relativos al contrato CLR/RIOBVZ/OP/2019/002, motivo por el cual se Ievang i
la presente acta conforme a lo establecido en el Articulo 67 de la Ley de Obrg
Pablicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de 2
Llave y el Articulo 212 del Reglamento de la citada Ley; asi como clausula Deciﬁa

2018

Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado
que guarda la obra para la entrega recepcion de los trabajos: Construccién de Drenaje

Pluvial en calle Abasolo Facultad de Odontologia camino a Rancho Viejo, Congregacion 3‘5 2
Tenango, amparados en el contrato de Obra Pablica a Precio Unitario y Tiempo 82. % a
e
Determinado de fecha 7 de junio de 2019, celebrado por una parte por el Municipio de E% g .
2< o
Rio Blanco y por la otra la empresa C. Efrain Garcia Reyes. §g w g
o B«
LUGAR Y FECHA: g it S
T oo
En la colonia Congregacién Tenango, Municipio de Rio Banco, Ver., siendo las 10.30 'g 4 "3}
horas del dia 27 de septiembre del afio 2019, se reunieron los C. Ing. Humberto >

Rodriguez Pefia, Director de Obras Publicas; Arq. Adela Yadira Betanzos Martinez,
Supervisor de Obra adscrito a la Direccion de Obras publicas y Arq. Efrain Garcia

Reyes, Residente de Obra y propietario de la empresa.

ANTECEDENTES:

El contrato No CLR/RIOBVZ/OP/2019/002 de fecha 7 de junio de 2019, adjudicado
como resultado del procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, habiendo
seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Articulos 34
fraccion I, 49 Y 51 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con Ellas
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del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asi como el 62 del Reglamento de la

I
citada Ley. §§; g "
; . 2902y
Con fecha 29 de marzo de 2019, mediante Acta No O0O1 el Consejo de Desarrollo = ‘z’ #gw
w
Municipal; autoriza la inversion para realizar la obra con recursos del Programa de §g ﬁ,ﬂ‘é
coZZo
e Y

Inversion FISM-DF 2019.

IMPORTE CONTRACTUAL:

Importe del contrato con I.V.A incluido:
setenta y nueve mil seiscientos noventa pesos 17/100 M.N)

FIANZAS OTORGADAS:

La empresa otorgd la Fianza No 19A21832 de fecha 7 de junio de 2019, por un 2 w
monto de $213,766.39 expedida por Fianzas Dorama S.A., a favor de Municipio de § gj_ §;
e
Rio Blanco, Ver.; para garantizar el debido cumplimiento del contrato de obra No E § g:’
CLR/RIOBVZ/OP/2019/002, como lo establece la Clausula Decima Segunda del %’ g :;g
Contrato en referencia. g g § ¢
Em o
o
Y Fianza No 19A21833 de fecha 7 de junio de 2019, por un monto de $743,907.05 g‘_\m,}.
= 47
o=

L ~‘7
%

expedida por Fianzas Dorama S.A., a favor del Municipio de Rio Blanco, Ver., para

garantizar la debida aplicacion del anticipo o devolucién en su caso de que el mismo

no sea amortizado totalmente como lo establece la clausula Decima Segunda del

Contrato.

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

Fecha de inicio contractual: 10 de junio de 2019
Fecha contractual de terminacién: 7 de septiembre de 2019

Fecha de inicio real: 10 de junio de 2019
Fecha de terminacion real: 20 de septiembre de 2019

méefm %
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ANTICIPO OTORGADO:

contrato.

INVERSION EJERCIDA: $2°208,875.46

IMPORTE CON I.V.A | PERIODO DE EJECUCION
4 ANTICIPO $  743,907.05
' ESTIMACION 1 $ 703,878.03 DEL 10 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2019
ESTIMACION 2 $  410,193.27 DEL 17 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DE
2019
ESTIMACION 3 $  350,897.1 DEL 31 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE Sé 2
DE 2019 80- g §
SUMA DE ESTIMACIONES | § 2'208,875.46 EQ =N
Mediante convenio de fecha 06 de septiembre de 2019, la empresa contratista Efrain g g :; g
Garcia Reyes. firma la disminucién de los trabajos a realizar (debido a modificaciones 29 g =
o

=
=
de obra a ejecutar), por la cantidad de $270,814.71 (Doscientos setenta milg
£
=

ochocientos catorce pesos 00/100 M. N)

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

. META PROGRAMADA META REALIZADA
DRENAJE PLUVIAL DE 18" (229.15 ML), | DRENAJE PLUVIAL DE 18”7 (194.80 ML),
POZOS DE VISITA DE 1.50 M PROFUNDIDAD | POZOS DE VISITA DE 1.50 M PROFUNDIDAD
(4 PzZAS), TRAGATORMENTAS DE 0.70 X | (3 PZAS), TRAGATORMENTAS DE 0.70 X
7.00 MTS (1), TOMAS DOMICILIARIAS (20 |7.00 MTS (1), TOMAS DOMICILIARIAS (13
PZAS), REGISTROS DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M | PZAS), REGISTROS DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M e
(40 PZAS), TUBERIA PARA DESCARGAS | (30 PZAS), TUBERIA PARA DESCARGAS =
DOMICILIARIAS 6" (80 ML), DESCARGAS | DOMICILIARIAS 6" (110.50 ML), DESCARGAS
DOMICILIARIAS (20 PZAS), GUARNICIONES | DOMICILIARIAS (30 PZAS), GUARNICIONES
(395.50 ML), PINTURA AMARILLO TRAFICO | (400.52 ML), PINTURA AMARILLO TRAFICO
PESADO EN GUARNICIONES (395.50 ML), | PESADO EN GUARNICIONES (400.52 ML),
BANQUETAS DE CONCRETO 8 CM ESPESOR | BANQUETAS DE CONCRETO 8 CM ESPESOR
(415.28 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO | (460.23 M2), PAVIMENTO DE CONCRETO

PREMEZCLADO (212.90 M3), RENIVELACION | PREMEZCLADO 15 CM ESPESOR(183.08 M3) , E

DE POZOS DE VISITA (3 PZAS) RENIVELACION DE POZOS ) VISITA (5
mﬂ@’yf/x “> pagina3des

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz

oblanco.gob.mx




H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER. 3 n/,_‘
2018 — 2021 /»/"gm
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

’

PZAS), DRENAJE SANITARIO 15”7
DIAMETRO (59.00 ML), LINEA DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE 37
(336. ML), CAJA DE OPERACION DE

VALVULAS DE 3.00 X 2.60 X 1.20 M DE
ALTURA DE TABIQUE DE 28 CM DE ESPESOR
Y DEMOLICION DE PIEDRAS CON EXPLOSIVOS
( 6 PZAS)

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:
® .
CLR/RIOBVZ/OP/2019/002, recibe los trabajos descritos; reservandose el derecho de

hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal

Municipio de Rio Blanco, Ver., dentro de los términos del contrato

ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgdé la Fianza No 19A60577 de fecha 20 de septiembre de 2019, por
un monto de $220,887.55 expedida por Dorama, Institucion de Garantias S.A., a favor
del Municipio de Rio Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por
veinticuatro meses contados a partir de la fecha de este acto de recepcion de los
trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios

ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

‘ Asi como también se entrega en este acto, los planos finales y demas documentacion,
como lo establece el Articulo 212 Fraccién VIl del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave.

RECIBE

H. AYUNTA WCIONA-
o, D EWTO CONSTITUCIONAOR EL MUNICIPIO o cONSTIES VER.
"@% 10 BLANCO, VER. T AL Yo a\.a:‘_o‘“p.
Leatry - ona)S PUBLICAS D co‘\“ﬁ“‘;h‘u
M- 2pt. SN M
R
o«
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PENA  L.C. PAUDA VIOLETA LINARES CALDERON
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS CONTRALORA MUNICIPAL
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ARQ. ADELA YADIRA BETANZOS MARTINEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ENTREGA:
CONTRATISTA

ARQ. EFRAIN GARCIA REYES
PROPIETARIO
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ONTRALORIA
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