ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

No DE OBRA 2019301380009, Contrato CAD/RIOBVZ/OP/2019/007: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE URSULO GALVAN ENTRE CALLE LUIS G. URBINA Y VILLAS DE LA HACIENDA, COL. AGRARIA.

Con fecha 26 de octubre del año en curso, la empresa contratista C. Juan Ángel Bautista Lázaro; comunicó a la Dirección de Obras Públicas, la **terminación de los trabajos** relativos al contrato **CAD/RIOBVZ/OP/2019/007**, motivo por el cual se levanta la presente acta conforme a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 212 del Reglamento de la citada Ley; así como cláusula Decima Séptima del contrato de obra en comento; con la finalidad de hacer constar el estado que guarda la obra para la entrega recepción de los trabajos: **Construcción de Banquetas en calle Úrsulo Galván entre calle Luis G. Urbina y Villas de la Hacienda, Col. Agraria** amparados en el contrato de Obra Pública a Precio Unitario y Tiempo Determinado de fecha **9 de septiembre de 2019**, celebrado por una parte por el Municipio de Río Blanco y por la otra la empresa C. Juan Ángel Bautista Lázaro.

LUGAR Y FECHA:

En la colonia **Agraria**, Municipio de Río Banco, Ver., siendo las 10.30 horas del día **29 de octubre del año 2019**, se reunieron los C. **Ing. Humberto Rodríguez Peña**, Director de Obras Públicas; **Arq. Adela Yadira Betanzos Martínez**, Supervisora de Obra adscrita a la Dirección de Obras públicas y **C. Juan Ángel Bautista Lázaro**, Residente de Obra y propietario de la empresa.

ANTECEDENTES:

El contrato No CAD/RIOBVZ/OP/2019/007 de fecha 9 de septiembre de 2019, adjudicado como resultado del procedimiento de **Adjudicación Directa,** habiendo seguido el procedimiento correspondiente con base a lo establecido en los Artículos 34 fracción III, 49 Y 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como el 62 del Reglamento de la citada Ley.

Con fecha 11 de junio de 2019, mediante Acta No 002 el Consejo de Desarrollo Municipal; autoriza la inversión para realizar la obra con recursos del Programa de Inversión FISM-DF 2019.

IMPORTE CONTRACTUAL:

Importe del contrato con I.V.A incluido: **$186,471.10** (Ciento Ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 10/100 M.N)

FIANZAS OTORGADAS:

La empresa otorgó la **Fianza No 2022369** de fecha 9 de septiembre de 2019, por un monto de **$16,075.09** expedida por Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución S.A., a favor de Municipio de Río Blanco, Ver.; para garantizar el debido **cumplimiento** del contrato de obra No **CAD/RIOBVZ/OP/2019/007**, como lo establece la Cláusula Decima Segunda del Contrato en referencia.

Fianza No 2022372 de fecha 9 de septiembre de 2019, por un monto de **$55,941.33** expedida por la Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución S.A., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., para garantizar la debida aplicación del **anticipo** o devolución en su caso de que el mismo no sea amortizado totalmente como lo establece la cláusula Decima Segunda del Contrato.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Fecha de inicio contractual: 17 de septiembre de 2019
Fecha contractual de terminación: 26 de octubre de 2019
Fecha de inicio real: 17 de septiembre de 2019
Fecha de terminación real: 26 de octubre de 2019

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Río Blanco, Veracruz
Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx

ANTICIPO OTORGADO:

$55,941.33 (Cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y un pesos 33/100 M.N), incluido el impuesto al valor agregado (IVA), estipulado en la cláusula Novena del contrato.

INVERSIÓN EJERCIDA: $186,462.25

	IMPORTE CON I.V.A	PERIODO DE EJECUCIÓN
ANTICIPO	$ 55,941.33	
ESTIMACIÓN 1	$ 87,540.26	DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2019
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	$ 42,980.66	DEL 7 DE OCTUBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2019
SUMA DE ESTIMACIONES	**$ 186,462.25**	

Quedando un monto sin ejercer al contrato original por $8.85 (ocho pesos 85/100 M.N)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

META PROGRAMADA	META REALIZADA
605.00 M2 DE BANQUETA DE 8CM DE ESPESOR 442.73 ML PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO EN GUARNICIONES	500.02 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR 4 TAPAS DE REGISTROS SANITARIOS 91.86 ML REFUERZO EN CORONA DE GUARNICIONES 24.10 M2 BANQUETAS DE CONCRETO DE 12 CM DE ESPESOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN:

El **Municipio de Río Blanco, Ver.**, dentro de los términos del contrato **CAD/RIOBVZ/OP/2019/007**, **recibe los trabajos descritos**; reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los trabajos, de los materiales empleados o vicios ocultos.

La empresa otorgó la **Fianza No 2041594** de fecha 26 de octubre de 2019, por un monto de **$224,850.92** expedida por Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución S.A., a favor del Municipio de Río Blanco, Ver., por el 10% del importe total del contrato; por veinticuatro meses (dos años) contados a partir de la fecha de este acto de recepción de los trabajos, para responder de los defectos que resulten en los mismos, de los **vicios ocultos** y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Así como también se entrega en este acto, los planos finales y demás documentación, como lo establece el Artículo 212 Fracción VII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

RECIBE

POR EL MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. OBRAS PUBLICAS 2018 - 2021

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ PEÑA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE RIO BLANCO, VER. CONTRALORIA INTERNA 2018 - 2021

L.C. PAULA VIOLETA LINARES CALDERON
CONTRALORA MUNICIPAL

ARQ. ADELA YADIRA BETANZOS MARTÍNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

ENTREGA:

CONTRATISTA

ARQ. JUAN ÁNGEL BAUTISTA LÁZARO

Av. Veracruz no. 7 entre calles norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Rio Blanco, Veracruz
Tel: 01 (272) 751 37 www.rioblanco.gob.mx